
Д ополни тельн ое  соглашение № £  
о продлении срока поставки п р е п а р а т о в  для л е ч е н и я  н е р в н о й  с и с т е м ы  № 140267

от 29 .12 .2017  г.

Акционерное  общество  «Экс-Мар» ,  именуемое  в дальнейшем «Поставщик»,  в 

лице зам. генерального  директора  Кедриной Оксаны Александровны, действующей на 

основании  Д оверенности  № 72/18 от 24.12 .2018 г., с одной стороны, и областное 

государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  "Ангарская городская 

б о л ь н и ц а  №  1", и м е н у е м о е  в д а л ь н е й ш е м  З а к а з ч и к ,  в лице  и.о. главного  врача Демко 
Ирины Александровны, д ействую щ его  на основании Устава ,  с другой  стороны,  далее 

именуемые Стороны, заключили настоящее  д ополнительное  соглашение  к договору  
поставки п р е п а р а т о в  для л е че ния  нервной  системы  № 140267 от 29.12.2017 г. 
(далее-Договор)  о нижеследующем:

1. Стороны пришли к согл ашению продлить срок поставки Товара  поДоговору,  в 
связи, с чем изложить пункт  3.13.  Договорав следующей редакции:  «3.13.  Срок 
поставки Товара  с момента  заключения договора  по 30 октября 2019 года по 

заявкам Заказчика».
2. Настоящее  д ополнительное  соглашение  вступает в силу с момента  подписания 

сторонами.
3. Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено в двух экземплярах,  имеющих 

равную юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон и является 

неотъемлемой  частью Договора .
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